Ausgangslage

Die Wintergemeindeversammlung 2023 bewilligte für die Erweiterung der Sportanlage Schützenmatt einen Verpflichtungskredit von Fr. 250’000.– inklusive MwSt.

Im Verlauf der weiteren Planungsarbeiten wurde die Anordnung der Sportflächen gegenüber dem bewilligten Projekt angepasst. Die überarbeitete Planung führt zu zusätzlichen Kosten. Der bewilligte Verpflichtungskredit reicht für den angepassten Projektumfang nicht aus.

Projektänderung

Der Kunstrasenplatz soll neu auf der nordwestlich gelegenen Wiese erstellt werden. Der neue Tartanplatz (Kunststoffbelag) ersetzt den heutigen Kunstrasenplatz.

Grund für diese Änderung ist die bestehende befestigte Fläche unter dem heutigen Kunstrasen. Diese soll künftig als Standort für den Tartanplatz genutzt werden. Beim neuen Kunstrasenplatz sind zudem die Anpassung der Beleuchtung und die Erstellung eines Ballfangs vorgesehen.

Mehrkosten und Kreditübersicht

Die zusätzlich ausgewiesenen Kosten setzen sich wie folgt zusammen. Die Gärtnerarbeiten sind in den Mehrkosten für den neuen Kunstrasenplatz enthalten. Die Mehrkosten von Fr. 70’000.– für den Tartanplatz wären auch ohne die Projektänderung angefallen.

Kostenposition	Fr. inkl. MwSt.
Mehrkosten Tartanplatz	70’000.–
Rasenbewässerung über Grundwasser	30’000.–
Mehrkosten Kunstrasenplatz auf der nordwestlichen Wiese, inkl. Gärtnerarbeiten	310’000.–
Anpassung der Beleuchtung an den neuen Kunstrasenplatz	15’000.–
Honorare	65’000.–
Ballfang beim neuen Kunstrasenplatz	20’000.–
Beantragter Zusatzkredit	**510’000.–**
Bewilligter Verpflichtungskredit (Wintergemeindeversammlung 2023)	250’000.–
Gesamter Verpflichtungskredit	760’000.–

Antrag

Der Projektänderung zur Erweiterung der Sportanlage Schützenmatt mit der Erstellung des Kunstrasenplatzes auf der nordwestlichen Wiese und des Tartanplatzes am Standort des heutigen Kunstrasenplatzes sei zuzustimmen.

Für die Ausführung sei zum bestehenden Verpflichtungskredit von Fr. 250’000.– ein Zusatzkredit von Fr. 510’000.– inklusive MwSt. zu bewilligen. Der gesamte Verpflichtungskredit für die Erweiterung der Sportanlage Schützenmatt erhöht sich damit auf Fr. 760’000.– inklusive MwSt.