Ausgangslage

Die Wintergemeindeversammlung 2019 bewilligte für die Leitungssanierung Trottenweg einen Verpflichtungskredit von CHF 415’000.– inklusive 7.7 % MwSt. Davon entfielen CHF 230’000.– auf Wasser, CHF 160’000.– auf Strasse/Beleuchtung und CHF 25’000.– auf die Signalversorgung (SVK).

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Abteilung Finanzen legt die Kreditabrechnung vor.

Abrechnungsergebnis

Die vorliegende Kreditabrechnung umfasst die Bereiche Strasse/Beleuchtung und Wasser mit bewilligten Kreditanteilen von insgesamt CHF 390’000.–. Sie schliesst mit Ausgaben von CHF 356’165.40 inklusive 8.1 % MwSt. ab.

Die Kreditunterschreitung beträgt CHF 33’834.60 beziehungsweise rund 8.7 %. Sie ist auf einfachere Umgebungsverhältnisse als angenommen zurückzuführen.

Kostenübersicht

Kreditabrechnung	Strasse/ Beleuchtung	Wasser	Total
Bewilligter Kredit	160’000.00	230’000.00	390’000.00
Ausgaben	164’512.25	191’653.15	356’165.40
Abweichung (+/–)	+4’512.25	–38’346.85	–33’834.60

Beträge in CHF. + = Kreditüberschreitung; – = Kreditunterschreitung.

Abgrenzung der Kreditabrechnung

Der SVK-Kredit von CHF 25’000.– ist nicht Bestandteil dieser Abrechnung.

Infolge des Verkaufs der Signalversorgung wurden die entsprechenden Aufwendungen über die laufende Rechnung 2025 verbucht und der SVK-Kredit aufgelöst.

Antrag

Die Kreditabrechnung für die Leitungssanierung Trottenweg, Bereiche Strasse/Beleuchtung und Wasser, mit Ausgaben von CHF 356’165.40 inklusive MwSt. und einer Kreditunterschreitung von CHF 33’834.60 gegenüber den bewilligten Kreditanteilen von insgesamt CHF 390’000.– sei zu genehmigen.